

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের (জুলাই'২০২৩-জুন'২০২৪ পর্যন্ত) ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	এডিপিভুক্ত প্রকল্পের নাম	এডিপিপিভুক্ত অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প সংখ্যা	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয় কার্যক্রমে মোট বরাদ্দ	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা/অন্তর্ভুক্ত প্যাকেজ সংখ্যা				
					পন্য	কার্য	সেবা	মোট	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে খাল পুন: খনন, সম্প্রসারণ, সংস্কার ও উন্নয়ন	৭টি	৫০০০০.০০	-	-	-	-	৫,৬১৬,৪৯.৯০
				২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত ৫০০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ ৩০শে জুন'২০২৩ এ শেষ হয়ে যাওয়ায় এবং মেয়াদ বৃদ্ধি না থাকায় উক্ত অর্থ ছাড় কিংবা ব্যয় করা সম্ভব নয়।	উক্ত প্রকল্পের মেয়াদ জুন'২০২৩ এ সমাপ্ত হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ হতে আলোচ্য প্রকল্পের অর্থায়নের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া না যাওয়ায় এবং প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায়, প্রকল্পের ১ম সংশোধনী ডিপিপি অনুমোদিত না হওয়ায় প্রকল্পের সকল ভৌত কার্যক্রম অর্থ-সমাপ্ত অবস্থায় বন্ধ রয়েছে।				

(স্বাক্ষর)
30/07/23

কাজী কাদের নেওয়াজ
উপ-প্রকল্প পরিচালক
চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।



চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
চট্টক ভবন, চট্টগ্রাম।


২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের (জুলাই'২০২৩ - জুন'২০২৪ পর্যন্ত) ক্রম পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	এডিপিভুক্ত প্রকল্পের নাম	এডিপিভুক্ত প্রকল্প সংখ্যা	২০২৩- ২০২৪ অর্থ বছরের ক্রম কার্যক্রমে মোট বরাদ্দ	বার্ষিক ক্রম পরিকল্পনা/অন্তর্ভুক্ত প্যাকেজ সংখ্যা				
					পণ্য	কার্য	সেবা	মোট	মোট প্রাকল্পিত ব্যয়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।	“কর্ণফুলী নদীর তীর বরাবর কালুরাঘাট সেতু হতে চাকলাই খাল পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ” (২য় সংশোধিত)।	৬টি	মোট- ৬৮৫৬৮ (জিওবি)	১	১	-	০	৯৪৯.৫১

মন্তব্যঃ প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ ইতোমধ্যে ক্রয়কৃত প্যাকেজের আওতায় খরচ হবে।


৩৬/০৭/২০২৩
মোঃ আশরাফ উল আলম
উপ-প্রকল্প পরিচালক
চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।


৩০/৭/২৩
রাজীব দাশ
প্রকল্প পরিচালক
কর্ণফুলী সড়ক
চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।



চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
চউক ভবন, চট্টগ্রাম।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের এডিগিডুল্ড প্রকল্পের (জুলাই'২০২৩ - জুন'২০২৪ পর্যন্ত) ক্রয় পরিকল্পনা


মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	এডিগিডুল্ড প্রকল্পের নাম	এডিগিডুল্ড প্রকল্প সংখ্যা	২০২৩- ২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয় কার্যক্রমে মোট বরাদ্দ	বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা/অনুযুক্ত প্যাকেজ সংখ্যা				
					পণ্য	কার্য	সেবা	মোট	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।	"চিটাগাং সিটি আউটার রিং রোড" (পতেঙ্গা হতে সাগরিকা) (৪র্থ সংশোধিত)।	৬টি	মোট- ১ (জিওবি)	১	৫	১	৭	৪৭২৯৪


60/09/2026

Md. Ashraf-Ul-Alam
Assistant Engineer
"Chittagong City Outer Ring Road" Project
Chittagong Development Authority


60/09/26

RAJIB DAS
Executive Engineer
CCORR Project
Chittagong Development Authority



চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
চউক ভবন, চট্টগ্রাম।


২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের (জুলাই'২০২৩ - জুন'২০২৪ পর্যন্ত) ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	এডিপিভুক্ত প্রকল্পের নাম	এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প সংখ্যা	২০২৩- ২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয় কার্যক্রমে মোট বরাদ্দ	বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা/অন্তর্ভুক্ত প্যাকেজ সংখ্যা				
					পণ্য	কার্য	সেবা	মোট	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।	“এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন এর বহিঃসীমানা দিয়ে লুপ রোড নির্মাণ সহ ঢাকা ট্রাংক রোড হতে বায়েজীদ বোস্তামী পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ প্রকল্প” (২য় সংশোধিত)।	৬টি	মোট- ৩৩০০ (স্ব- অর্থায়ন)	-	১	-	১	৬১২.২০

মন্তব্যঃ প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ ইতোমধ্যে ক্রয়কৃত প্যাকেজের আওতায় খরচ হবে।


মোঃ আশরাফ উল আলম
উপ-প্রকল্প পরিচালক
চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।


Asad Bin Anwar
Project Director
CHITTAGONG DEVELOPMENT AUTHORITY

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের (জুলাই'২০২৩- জুন'২০২৪ পর্যন্ত) ক্রম পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	এডিপিভুক্ত প্রকল্পের নাম/এডিপিভুক্ত প্রকল্পের নাম	এডিপিভুক্ত প্রকল্প সংখ্যা	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ক্রম কার্যক্রমে মোট বরাদ্দ	বাৎসরিক ক্রম পরিকল্পনা/অন্তর্ভুক্ত প্যাকেজ সংখ্যা				
					পণ্য	কার্য	সেবা	মোট	মোট প্রাকল্পিত ব্যয়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	চট্টগ্রাম শহরের লালখান বাজার হতে শাহ আমানত বিমানবন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ	৬ টি	৪০৭৭৭.৭৬ (জিওবি)	-	১টি (WD-2)	-	১ টি	৪০৭৭৭.৭৬

M. M. Mahafuzur Rahman
০৩/০৭/২০২৬

Mohammed Mahafuzur Rahman
Project Director
Construction of Elevated Expressway from Lalkhan Bazar to Sha-Amanat Airport in Chittagong Town
Chittagong Development Authority.

২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের (জুলাই' ২০২৩ হতে জুন' ২০২৪ পর্যন্ত) ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

(লক্ষ টাকায়)

ক্র ম	মন্ত্রণালয়/বি ভাগের নামঃ	এডিপিভুক্ত প্রকল্পের নাম	এডিপিভে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প সংখ্যা	২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্রয় কার্যক্রমের মোট বরাদ্দ	বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা/অন্তর্ভুক্ত প্যাকেজ সংখ্যা				
					পণ্য	কার্য	সেবা	মোট	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	“প্রিপারেশন অফ চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন মাস্টারপ্ল্যান (২০২০- ২০৪১)”	৬ টি	১৩৬১.০০ (জি ও বি)	৩	-	২	৫	১৩৬১.০০

Sourav Biswas
20/07/23
Sourav Biswas
Assistant Town Planner (CMMP)
Chattogram Development Authority

Abul
30/09/23
মোঃ আশরাফুল্লাহ আল
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন মাস্টারপ্ল্যান প্রকল্প

Abul
মোঃ আব্দুল হক আমছারী
প্রকল্প পরিচালক
চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন মাস্টার প্ল্যান প্রকল্প